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Förseningar i materiallever anser 
till byggplatsen
Karl-Olov Fentorp
Idag saknas i hög grad tillräckliga kun­
skaper om leveransförseningarna. Rap­
porten syftar i första hand till att belysa 
leveransförseningarnas storlek och hur 
frekventa de är samt till att ange de fak­
torer som inverkar på dessa.
De i undersökningen ingående uppgif­
terna har erhållits dels via arbets­
platsens personal på 12 byggarbets­
platser och dels genom uppföljning med 
särskilda observatörer på 6 byggarbets­
platser.
Uppgifter om totalt ca 4100 leveranser 
har bearbetats och har visat att leve­
ransförseningar inträffat vid ca 5 % av 
samtliga leveranser. Den av bygg­
platsens personal oftast angivna orsa­
ken till att förseningar uppstått har varit 
”gods sänt för sent”.
Förseningar har varit vanligast före­
kommande för styckevaror och special­
tillverkade varor.
Ett direkt samband mellan försening­
ens storlek och den väntetid som orsa­
kats byggplatserna har inte kunnat 
konstateras.
För byggmaterial liksom för andra ma­
terial gäller att leveranser inte alltid 
ankommer vid avtalad tidpunkt. Idag 
saknar man i hög grad tillräckliga kun­
skaper om leveransförseningama. Det 
är därför av betydande intresse att kart-
TABELL 1 Orsak till leveransförsening i förhållande till transportavstånd och mate­




0-10 km Mängd varor, Fel på tillverkande fabrik 1
standard Missuppfattning av leverantör 1
Uppgift saknas 2
10—50 km Mängdvaror, Gods sänt för sent 4








100- km Mängdvaror, Fel på fordon 1
special Gods sänt för sent 4
Mängdvaror, Fel på fordon 2
standard Gods sänt för sent 8
Lång väntetid vid lastning 1
Fel i ordergång till v—transportör 1
Chaufför sov 1
Fick inte lossat på annat bygge 1
Uppgift saknas 15
Styckevaror, Gods sänt för sent 5
special Fel i avrop 1
Uppgift saknas 4
Styckevaror, Gods sänt för sent 1





Gods sänt försent 23 60,5
Fel på transportfordon 3 7,9
Fel vid åkeriet 3 7,9
Fördröjning på annan lossningsplats 3 7,9
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Antal Procent av 
leve- totalt antal 
ranser leveranser
IIIIIIM Styckevaror standard 
Styckevaror special 
I 1 Mängdvaror standard
försening
FIG. 1. Leveransförseningar av olika längd 
då leveransen beställts till viss dag (baseras 
pä uppgifter från arbetsplatsernas personal).
TABELL 3. Samband mellan leveransförseningens storlek och åtföljande väntetid på 
bygget (Baseras på uppgifter från arbetsplatsens personal.)
Materialslag Antal Förseningens storlek Konsekvens för








2 2 3 4 4
betong
Styckevaror,
19 0,8 4,6 19 1,7
specialtillverkade 1 2,25 0
standard 3 0,5 1,3 2,5 0,7
Alla 25 0,5 4,0 19 1,7
Beställning till 
dag d d d
Alla 3 1 2,7 5 4,7
Beställning till 
vecka veckor veckor veckor
Alla 8 0,2 2 6 22
lägga leveransförseningamas storlek 
och hur frekventa de är samt vilka följ­
der de får.
Byggnadsindustrin använder alltmer 
högförädlade produkter vilket ökar ris­
kerna för förseningar. Samtidigt har 
man fått sådana produkter vilka är mer 
känsliga för olämplig lagring. Kraven på 
att leveranserna ankommer till bygg­
platsen på fixerade tidpunkter har därför 
ökat och kommer även att fortsätta att 
öka.
Leveransförsening utgör en av flera le­
veransstörningar som kan uppträda. 
Andra slag av störningar kan vara: för 
tidig ankomst, fel slag av gods, skador 
på gods samt felaktigt förpackningssätt.
Syfte och undersökningsmetoder
Denna rapport syftar i första hand till 
att belysa leveransförseningamas stor­
lek och hur frekventa de är och ange de 
faktorer som inverkar på dessa.
De i undersökningen ingående uppgif­
terna om inträffade leveransförseningar 
har erhållits dels via arbetsplatsens per­
sonal på 12 större byggarbetsplatser och 
dels genom uppföljning med särskilda 
observatörer på 6 större byggarbets­
platser.
Byggarbetsplatserna har valts så att 
olika typer av hus, byggmetoder och 
trafikmiljöer kring byggplatsen skulle 
kunna ingå i materialet.
Resultat
Genom arbetsplatsernas personal har 
totalt 3 223 leveranser följts upp och no­
teringar gjorts med avseende på leve­
ransförseningar, orsaker till dessa samt 
de återverkningar de fått på bygg­
platsen. Vid uppföljningen har förse­
ningar noterats i 67 fall (2,1%).
Studierna med särskilda observatörer 
har omfattat totalt 87 studiedagar under 
vilka 823 leveranser bevakats. Vid dessa 
har förseningar i förhållande till uppgiv­
na leveranstidpunkter uppstått i 48 fall 
(5,8%).
För att undersöka materialslagets in­
verkan på förseningarna har de studera­
de materialen indelats i mängdvaror och 
styckevaror samt dessa i sin tur i spe­
cialtillverkade varor och standardvaror. 
Helt naturligt kommer det för vissa ma­
terial att vara tveksamt till vilken grupp 
de skall hänföras.
Byggplatsens personal har för de förse­
nade leveranserna angivit kända eller 
bedömda orsaker till förseningen (TAB 
1). Den vanligaste angivna orsaken är 
här ”gods sänt för sent”. Denna kan i 
sin tur vara beroende av ett flertal andra 
orsaker.
Fördelning av förseningars längd har 
undersökts vid olika precision i beställd 
leveranstidpunkt De olika precisions- 
graderna i beställd leveranstidpunkt är 
vanligen bestämd vecka, bestämd dag 
eller bestämt klockslag. Ett exempel på 
fördelning av förseningens längd visas i 
FIG. 1.
Förseningar har varit vanligast före­
kommande för styckevaror och för spe­
cialtillverkade varor (TAB. 2).
Ett eventuellt samband mellan förse-
TAB 2. Procentuell fördelning av förse­
ningar på olika varutyper.

















ningens storlek och den väntetid som or­
sakas byggplatserna har undersökts för 
uppföljning genom arbetsplatsens perso­
nal. I TAB. 3 visas en sammanställning 
av förseningarna och motsvarande 
väntan. Det bör anmärkas att de större 
förseningarna inte nödvändigtvis orsakar 
längre väntan.
Om antalet mantimmar väntan per för­
sening multipliceras med andelen förse­
nade leveranser erhålls följande uppgif­












Vid de byggplatser där arbetsplatsens 
personal utförde uppföljningen har ca 
40 % av de studerade leveranserna 
(exkl. betong) beställts till visst klock­
slag eller en viss del av dagen, ca 50 % 
beställts till viss dag och ca 10 % till 
bestämd vecka. Andelen leveranser med 
beställning till bestämt klockslag är tro­
ligen högre vid dessa byggen än vid 
genomsnittsbyggen. Det är troligt att 
andelen leveranser med fixerade leve­
ranstidpunkter kommer att öka i framti­
den.
De flesta arbetsplatser saknar idag en 
speciellt avdelad leveransbevakare eller 
godsmottagare. Denne kan förutom 
med ren leveransbevakning syssla med 
att göra lossnings- och lagringsplatser 
klara samt med kontroll av skador på 
gods och av leveransmängd. Om en 
sådan leveransbevakare finns, ökar 
möjligheterna att följa upp leveransstör­
ningar och vidta åtgärder för att minska 
dessa.
UTGIVARE: STATENS INSTITUT FÖR BYGGNADSFORSKNING Rotobeckman Stockholm 1973







Very little is known at present about de­
lays which occur in delivery of mate­
rials. The primary aim of this report is 
to establish the extent of the delays in 
delivery, the frequency with which they 
occur and the factors which influence 
them.
Data included in the study were ob­
tained from supervisory staff on 12 
building sites and from follow-ups 
conducted by special observers on six 
sites.
Data covering a total of 4100 deliv­
eries were analysed. This revealed that 
delays had occurred in 5% of all cases. 
The most frequent reason for delays 
given by site staff was that they had oc­
curred because ”the goods had been dis­
patched too late”.
Delays were most common with piece 
goods and custom-made items.
No direct correlation could be estab­
lished between the length of delays and the 
waits they caused on building sites.
Building materials are no different from 
other materials as far as delivery is con­
cerned and goods do not always arrive 
at the time agreed. Very little is at pre­
sent known about delays in deliveries 
and it is therefore in the interests of the 
building industry to establish the extent 
of the delays in question, the frequency 
with which they occur and their conse­
quences.
Key words:
transport, building material, delays in 
deliveries, causes
TABLE 1. Cause of delay in delivery in relation to length of haul and category of ma­
terials (inkl. concrete). (Based on data supplied by site staff)
Length of Material Cause No.
haul category
0-10 km Bulk goods, Fault at manufacturing plant 1
standard Misunderstanding on part of supplier 1
Information lacking 2
10-50 km Bulk goods, Goods dispatched too late 2




Goods dispatched too late 1
50-100 km Piece goods, 
standard
Information lacking 1
100- km Bulk goods, Trouble with vehicle 1
custom-made Goods dispatched too late 4
Bulk goods, Trouble with vehicle 2
standard Goods dispatched too late 8
Long wait for loading 1
Fault in order sequence, manufactur- 
er/carrier 1
Driver slept 1
Not able to unload at another site 
Information lacking
1
Piece goods, Goods dispatched too late 5
custom-made Error in suborder 1
Information lacking 4
Piece goods, Goods dispatched too late 1





Goods dispatched too late 23 60.5
Trouble with haulage vehicle 3 7.9
Error by haulage firm 3 7.9
Delay at another point of unloading 3 7.9
Other causes ( 1 observation each) 6 15.8
Report R25:1973 was supported by 
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% of total 
No. of no. of 
deliveries deliveries
lllllllll Piece goods, standard 
Yfft) Piece goods, special 
I I Bulk goods, standard
Delay in days
FIG. 1. Delays of varying length in delivery 
of materials ordered for a specific day 
(based on data supplied by site staff).
TABLE 3. Correlation between length of delay in delivery and wait caused on the 





Length of delay 
min. mean max.
Consequences for 
project in terms 
of waits, mean, 
man-hours
Ordered for given hour h h h
Bulk goods,
custom-made 2 2 3 4 4
standard (excl.
concrete 19 0.8 4.6 19 1.7
Piece goods,
custom-made 1 2.25 0
standard 3 0.5 1.3 2.5 0.7
AU 25 0.5 4.0 19 1.7
Ordered for given days days days
day
All 3 1 2.7 5 4.7
Ordered for given weeks weeks weeks
week
AU 8 0.2 2 6 22
The degree of processing which goes 
into the products used by the building 
industry is constantly increasing, and 
this in its turn increases the risk of 
delay. At the same time, products have 
emerged which cannot be stored 
anyhow and anywhere. Builders are 
therefore more insistent than ever that 
gqods should be delivered to sites at 
fixed times and will continue to press for 
this in the future.
Delay is one of several problems which 
may occur in delivering goods. Others 
are, for instance, delivery too early, 
wrong kind of goods, damage to goods, 
and wrong method of packing.
Aim and methods of study
The primary aim of this report is to es­
tablish the extent of delays in delivery, 
the frequency with which they occur 
and the factors which influence them.
Data included in the study were ob­
tained from supervisory staff on 12 large 
building sites and from follow-ups con­
ducted by special observers on six sites.
The sites studied were chosen with care 
to ensure that different types of building, 
construction methods and traffic envi­
ronments in the vicinity of sites were 
represented in the material.
Results
A total of 3223 deliveries were followed 
up with the help of site management 
staff and notes were taken on delays in 
delivery, the reasons for the same and 
the effect which they had on the site in 
question. Delays were noted in 67 cases 
(2.1 %).
The studies conducted by special ob­
servers covered a total of 87 days and 
supervision of 823 deliveries. Delays in
relation to the required time of delivery 
occurred in 48 cases (5.8 %).
The materials studied were divided into 
two groups, piece goods and bulk goods 
to permit investigation of the effect of 
type of material on delays. These groups 
were then sub-divided into custom-made 
goods and standard goods. There will of 
course remain a certain amount of 
doubt as to the group to which certain 
materials should belong.
Building site staff gave known or as­
sumed reasons for the delays which occur­
red in deliveries (TAB. 1). The reason 
most commonly heard was that ”the 
goods were dispatched too late”. This 
may in its turn be due to a number of 
other reasons.
The distribution of lengths of delays 
was examined for different degrees of 
punctuality. The different degrees of 
punctuality are normally represented by 
a given week, a given day or a given time 
of day. An example of the distribu­
tion of the length of delays is given in 
FIG. 1.
Delays were most common for piece 
goods and custom-made items goods 
(TAB. 2).
TAB. 2. Distribution in per cent of de­
lays in delivery of certain types of goods.












A possible correlation between length 
of delay and waits caused on building 
sites was investigated to be followed up 
by site staff. TAB. 3 lists delays and the 
waits subsequently caused. It should be 
noted that the longer delays did not ne­
cessarily mean longer waits on site.
If the number of man-hours of waiting 
per delay is multiplied by the percentage 
of delayed deliveries, we then obtain the 










On the sites where follow-ups were 
conducted by site staff, approximately 
40 % of the deliveries studied (excl. con­
crete) had been ordered for delivery at a 
given hour or thereabouts, approximate­
ly 50% for delivery on a given day and 
approximately 10 % in a given week. 
The percentage of cases where goods 
were ordered for delivery at a definite 
hour was probably higher on these sites 
than on average building sites. It is also 
probable that the percentage of cases 
where goods are ordered for delivery at 
a fixed time will increase in the future.
Most sites today lack a person specifi­
cally employed to supervise deliveries or 
a checker. A person employed for this 
purpose can also make himself useful by 
preparing unloading bays and storage 
facilities and by checking goods for dam­
age and correct quantity. The pres­
ence of such a person increases the scope 
for following up hold-ups in deliveries 
and for taking steps to reduce them.
UTGIVARE: STATENS INSTITUT FÖR BYGGNADSFORSKNING Rotobeckman Stockholm 1973
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LEVERANSFÖRSENINGAR AV BYGGMATERIAL
1 PROBLEM OCH SYFTE
För byggmaterial liksom för andra material gäller att leve­
ranser inte alltid ankommer vid avtalad tidpunkt. Det har 
ofta hävdats att leveransförseningar är speciellt vanliga 
för byggmaterial. Leveransförseningar har sin grund i ett 
flertal orsaker. Det är av betydande intresse att kartlägga 
leveransförseningarnas storlek och hur frekventa de är samt 
vilka följder de får. Vidare bör man kartlägga huvudorsa­
kerna och undersöka i vad mån dessa kan påverkas i sådan 
riktning att förseningarna kan minskas.
Allt efter som allt högre förädlade produkter används inom 
byggnadsindustrin kommer dels riskerna för försening att öka, 
dels blir produkterna alltmer känsliga för olämplig lagring. 
Detta gäller såväl tiden för lagringen som platsen för lag­
ringen. Man kan därför vänta sig att önskemålen om leverans 
i nära anslutning till montaget ökar. Härvid kommer även 
riskerna för försening att öka, vilket kommer att kräva ökade 
motåtgärder mot förseningarna. Problemen med leveransförse­
ningar bör därför vara mycket olika beroende på vilken typ av 
byggande som pågår och vilken byggmetod som tillämpas. För att 
kunna göra avgränsningar i begreppen behöver i detta fall 
några definitioner göras.
I det följande avses med leveransförseningar alla sådana fall 
då leveranserna ankommer vid en senare tidpunkt än vad som 
avtalats mellan leverantör och beställare. En försening anses 
här alltså föreligga även om mottagaren inte åsamkas någon 
skada. Leveransförseningarna kan dels ha sin grund i förse­
ningar i fabrikationsiedet, dels i transportledet. Uppehålls­
tiden för leveransfordonet och dess personal på byggplatsen 
framgår av FIG 1. Med leveransfordonets väntetid förstås 
skillnaden mellan verklig och ideal uppehållstid på arbets­
platsen (Haakenstad 1971). Fordonens väntetid kan indelas i 






















FIG. 1. Definition av begreppet uppehållstid för fordonet 
på byggarbetsplatsen.
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Leveransförseningar är en av flera leveransstörningar som 
kan uppträda. Andra slag kan vara: för tidig ankomst, fel 
slag av gods, fel mängd gods, skador på gods samt felaktigt 
f örpackningssätt.
Enligt Datagruppen i Göteborg (1969) kan som "störningar" i en 
operation på byggplatsen betraktas (citat):
Extra operationer utöver de planerade t ex omställ­
ningar p g a försenade materialleveranser eller om­
disponeringar beroende på andra orsaker, t ex ändrade 
ritningar och besked från byggherren
- Ändrings- och justeringsarbeten, snöröjning och upp­
värmning vintertid
Stora driftavbrott i en operation
- Väntan, avbrott och hinder av mindre omfattning som 
påverkar en operation, såväl "onödiga" som "nödvän­
diga"
- Skillnaden mellan tillämpad metodvariant och "bästa 
metodvariant"
Med "obalans" menas att en tillämpad metod är i obalans, men 
endast i sådan omfattning att operationen ännu pågår. Väntan, 
avbrott och hinder av mindre omfattning kan påverka den till- 
lämpade operationsmetoden. Dessa obalanser ger som resultat 
tillskottstider som är en följd av resurser och förhållanden 
på en aktuell artetsplats. Arbetsplatsens tillskottstider kan 





Kopplingstillskottstiderna kan dels bero på kopplingsobalan­
ser mellan operationer som helt äger rum på arbetsplatsen 
(Ko-Ka) dels på kopplingsobalanser mellan operationer som delvis 
pågår utanför arbetsplatsen (Ko-Ku). Den sistnämnda typen av 
operationer kan t ex utgöras av materialleveranser.
2 STÖRNINGAR, DERAS ORSAKER OCH KONSEKVENSER
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2.1 Leveransförseningar i förhållande till övriga
störningar
En uppfattning om leveransförseningarnas betydelse kan föl­
jande uppgifter ge.
Vid en undersökning av störningar under byggprocessen i sam­
band med inrednings- och rumskompletteringsmaterial genom­
fördes en enkätundersökning (Bernunger, Byström & Eogelklou, 
1971 )• Vid denna har entreprenörer och konsulter tillfrågats 
om sina erfarenheter av störningar.
Ur en i förväg uppgjord lista har de fått ange de 5 inred­
nings- och kompletteringsmaterial de ansåg vara till mest 
besvär under byggprocessen (orsakar mest störningar av alla 
tänkbara slag). En sammanställning av svaren visas i FIG 2.
För frågan om vilka störningsorsaker som var vanligast för 
vart och ett av de material som tidigare angetts som mest 
besvärliga fanns även en lista över svarsalternativ upp­
gjord, Resultaten redovisas sammanställda i FIG 3. Av figu­
ren framgår att orsaken "felaktig leveranstidpunkt" av entre­
prenörerna placerats som nummer 5 i fråga om vanlighet och 
av konsulter placerats som nummer 4.
Vid genomgång av störningsorsaker för de material som av 
flertalet ansetts som mest störda får orsaken "felaktig 
leveranstidpunkt" rangordningen enligt TAB 1. Som synes har 
konsulterna i allmänhet den uppfattningen att orsaken 
"felaktig leveranstidpunkt" är mindre vanlig för vissa mate­
rial än vad entreprenörerna anser, medan förhållandet var det 
omvända för samtliga material. Det är rimligt att anta att 
entreprenörerna har större erfarenhet av orsaken "felaktig 
leveranstidpunkt" medan å andra sidan konsulterna kan ha 
större erfarenhet av andra vanliga störningsorsaker.
9
TABELL 1 Rangordning för orsaken "felaktig leveranstidpunkt".
Ett antal entreprenörer och konsulter har angivit 
vilka av 26 olika orsaker som är vanligaste källan 
till störningar. Härvid har "felaktig leveranstid­
punkt" kommit i här redovisad rangordning.
Material Rangordning för "felaktig leverans­
tidpunkt" i svar från
Entreprenör Konsult
Fönster och fönsterdörrar 3 10-14
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Fönster och fönsterdörrar 
Dörrar och portar 
Glaspartier 
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Skåp, hyllor, bänkar 
Diskbänksbeslag 
Kyl, frys, spis 
Fönsterbänkar
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Il II It II
Låscylindrar 










Konsult [ I Entreprenör
325 markeringar 590 markeringar
FIG. 2. Materialgrupper som av entreprenörer och konsulter 
ansetts orsaka mest störningar. Varje person har valt ut de 
fem material de anser orsaka mest störningar.
Källa: Bernunger, Byström & Fogelklou (1971).
11
ANDEL AV SAMTLIGA MARKERINGAR 
15 lo 10 5
t \ \ \ \
W W Wl\ \ \ \ \ N
KA i \ \ \.
v\ \\\\ v
V y XS3IXZ
Ej standardvaror i handlingarna 
Ej gemensamt kodningssystem för material 
Ofullständiga entreprenadhandlingar 
Ofullständiga data från entreprenör 
Ofullständig information
Bristande förståelse leverantör - entreprenör 
Ändringar förorsakade av byggherre
" " " konsult
" " ■' entreprenör
" " " leverantör
Ofullständiga materialdata från leverantör 
Alltför långa leveranstider 
Re1aktiga leveranser






Felaktiga mått i byggnad
Felaktiga mått på materialet
Felmärkning av materialet




r ~~I Entreprenör 590 markeringar 
K \M Konsult 325
FIG. 3. Orsaker till störningar angivna av entreprenörer och 
konsulter. Varje person har för vart och ett av de fem tidi­
gare utvalda materialen (se FIG. 2) angivit vanligaste stör- 
ningsorsaken.




För att ett material skall komma på sin slutliga plats i 
byggnaden fordras en rad aktiviteter. De huvudaktiviteter som 
erfordras från inköp till inmontering i byggnaden framgår av 
FIG 4 och FIG 5. Aktivitetsföljden blir olika beroende på om 
det gäller en utpräglad lagervara eller en utpräglad beställ- 
ningstillverkning. I det fall ett mellanled i form av grossist 
eller liknande tillkommer, kompliceras bilden ytterligare 
(FIG 6).
Störningar vilka slutligen orsakar en försenad montering av 
varan kan uppstå såväl i de administrativa som i de fysiska 
aktiviteterna. Störningarna kan bero på att aktiviteterna 
utförs felaktigt eller utförs för sent.
Lagringsaktiviteternas huvudsakliga uppgift är att frikoppla 
andra fysiska aktiviteter från varandra. Förutom för denna 
uppgift har man serietillverkningslager i de fall man till­
verkar eller köper in varor i större mängd än som behövs för 
den omedelbara förbrukningen. Orsaken kan vara att man däri­
genom uppnår ett lägre pris per enhet. Vidare medför inköps- 
transaktionen kostnader, vilka blir mindre per enhet ju större 
antal enheter som inköps per gång.
Som synes av figurerna kan entreprenören genom tidigt inköp 
eller beställning av varan minska riskerna för senare stör­
ningar genom de olika aktiviteter som följer efter denna 
aktivitet.
Eftersom det i de visade kedjorna ingår många aktiviteter be­
roende av varandra och de berör flera intressenter, är det 
väsentligt att det är klarlagt när de senast måste vidtagas 
och hur de bör utföras för att minimera riskerna för stör­
ningar.
De aktiviteter i vilka entreprenören i allmänhet vid inträffad 
störning bör kunna ange felen är beställning, avrop, lastning 
och körning till byggplatsen. Av dessa kan framför allt last­

















FIG. 4. Aktiviteter vid standardvarors vandring från fabrik 
















































FIG. 5- Aktiviteter vid specialtillverkade varors vandring 
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FIG. 6. Aktiviteter vid standardvarors vandring från fabrik 
via mellanled till inbyggnadsställe.
2.3 Störningars betydelse i olika byggskeden
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En leveransstörning kan väntas få olika allvarliga effekter 
beroende på i vilket byggskede den inträffar.
Vid ett tidigt skede finns ett litet inbyggt värde som måste 
förräntas under en eventuell försening. Möjligheterna att ta 
igen en försening genom större resursinsatser eller genom om­
fördelning av resurserna bör vara ganska stora. En leverans­
störning i ett tidigt skede kan väntas påverka många aktivi­
teter genom att arbetet drivs på relativt få fronter vilka 
senare delas upp i flera.
Då man kommit längre fram i byggnadsskedena har det inbyggda 
värdet ökat, vilken även ökar räntekostnaderna vid en för­
sening. Möjligheterna att arbeta in en försening har nu 
minskat. De olika aktiviteterna är relativt hårt kopplade 
till varandra i några parallellt löpande aktivitetskedjor.
Vid ett sent byggskede finns ett stort inbyggt värde att för­
ränta. Möjligheterna att arbeta in en försening genom större 
resursinsatser eller genom omfördelning av resurserna är små. 
Relativt få aktiviteter kommer att påverkas av förseningar 
i en aktivitet. Arbetet drivs här på relativt få fronter.
Tankegångarna utvecklas vidare i BILAGA 1 där även en teore­
tisk beräkningsmodell visas och ett räkneexempel med hypo­
tetiska värden ingår.
Allt efter som byggarbete i ökande grad övergår fran bear­
betning av material till sammansättning av färdiga komponen­
ter kommer riskerna för försening att öka. Möjligheterna till 
ersättningsleveranser för specialtillverkade färdiga komponen­
ter är även betydligt mindre än för mindre bearbetade del­
komponenter. Möjligheterna till omdisponering kommer samtidigt 
att minska. Detta gäller även då de olika aktiviteterna 
delas upp på olika kategorier av yrkesmän och entreprenörer.
3 PÅVERKANDE FAKTORER
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Vid undersökning av leveransförseningarna behövs grunddata 
av ett flertal slag. I första hand bör klargöras hur pass 
frekventa leveransstörningar som helhet är för att en bedöm­
ning av problemets vidd skall kunna göras. Vidare bör frek­
vensen för förseningar vid olika material och materialgrupper 
undersökas. En fråga som kräver svar är i vad mån transport­
avståndet inverkar på förseningarnas storlek och frekvens.
Olika typer av byggande kan väntas ha olika benägenhet för att 
råka ut för leveransförseningar, varför även data beträffande 
detta erfordras. Eventuel], påverkan av byggplatsens belägenhet 
i landet bör belysas.
De faktorer som i första hand bedöms kunna påverka leverans­
förseningarna är: materialslag, transportmedel, miljö, hus­
typ, byggmetod och leveransavständ.
Materialen kan indelas i mängdvaror och styckevaror och dessa 
kan vara antingen beställningstillverkningar eller lagervaror.
Beträffande transportmedel gäller att den slutliga transporten 
till byggplatsen nästan undantagslöst sker med lastbil, där 
man kan skilja mellan lätt lastbil och tung lastbil med eller 
utan släp. Den slutliga transporten utgår antingen direkt från 
leverantören eller från en omlastningspunkt, till vilken 
materialet kan komma på järnväg, fjärrbil eller fartyg.
Huvuddelen av husbyggandet äger rum i tre miljötyper, nämligen 
exploateringsområde resp enstaka byggen i storstads innerstads- 
område eller i övriga stadsområden.
Husen i dessa miljötyper består huvudsakligen av bostäder, kon­
tor och sjukhus (inkl affärer och skolor) samt industrier. 
Bostäderna kan vara småhus, fierfamiljs- låghus eller höghus.
Byggmetoderna kan indelas i de två huvudgrupperna elemenu- 
bygge och platsbygge.
4 UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE
4.1 Val av -undersökningsobjekt
För att täcka in de tidigare nämnda variablerna måste ett 
ganska stort antal byggplatser studeras. De tre faktorerna 
miljö, hustyp och byggmetod för stommen kräver teoretiskt 
minst 12 objekt. Härvid täcks variabelsambanden miljö - 
hustyp, miljö - byggmetod och hustyp - byggmetod, medan det 
samlade variabelsambandet miljö - hustyp - byggmetod inte 
täcks in. Det förutsätts här att bostadssmåhus endast byggs 
i exploateringsområden och att industrier inte byggs i stor­
städernas innerstadsområden. (Med storstäder avses i denna 
undersökning Stockholm, Göteborg och Malmö.) På grund av 
svårigheter att finna objekt vilka till alla delar uppfyller 
de uppställda villkoren kan man räkna med att erforderligt 
antal objekt kommer att ligga mellan 15 och 20. Vi de enligt 
ovan nämnda principer utvalda byggplatserna bör sådana mate­
rial studeras att övriga angivna bakgrundsvariabler blir be­
lysta. Härvid kan en viss koppling tänkas förekomma mellan 
variablerna: materialslag - byggmetod för stomme, materialslag 
avstånd till leverantör, materialslag - transportmedel samt 
leveransavstånd - transportmedel. Det verkliga behovet av 
kombinationer kan dock väntas bli avsevärt större. En ytter­
ligare faktor som inte berörts tidigare men som kan förväntas 
påverka resultaten är byggplatsernas planeringsnivå.
För att få ett tillräckligt stort grundmaterial för urval 
av lämpliga byggnadsarbetsplatser kontaktades länsarbets­
nämnderna i 12 län fördelade över landet. Härvid erhölls 
uppgifter om pågående byggnadsobjekt i 12 olika städer. Let 
vid insamlingen av dessa uppgifter använda formuläret framgår 
av BIL 2.
Uppgifterna till detta formulär kunde till största delen 
erhållas ur de blanketter om sysselsättningen inom byggnads­
industrin som byggherrarna är skyldiga att inlämna till 
länsarbetsnämnderna. För att redan från början göra en viss 
ytterligare begränsning i antalet byggplatser begränsades 
uppgifterna från länsarbetsnämnderna till endast:
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. gruppbyggda småhus i grupper om mer än 20 hus
. flerfamiljshus med byggnadskostnad större än 5 milj kr
» industribyggen med byggnadskostnad större än 3 milj kr
. Kontors- och affärshus ned byggnadskostnad större än 
3 milj kr
. skolor med byggnadskostnad större än 3 milj kr 
. sjukhus med byggnadskostnad större än 5 milj kr
Denna begränsning medför att en stor grupp små byggplatser 
faller bort, vilka kan tänkas ha andra problem med leverans­
förseningar än de större och även annan frekvens på leverans­
förseningarna, Motiven till denna begränsning är dels att få 
en mer översiktlig urvalsram och dels att en studie på en liten 
arbetsplats bör ge mycket få observationer per studerad tids­
enhet.
Valet av storleksgränser gjordes efter att samtliga byggnads- 











> 20 men < 30 
>10 men < 20
> 5 men <10
> 3 men < 5
> 2 men < 3
Med ledning av de från länsarbetsnämnderna erhållna upp­
gifterna utvaldes 49 arbetsplatser vilka i första hand bedöm­
des som intressanta (BIL 6). Dessa byggplatser kontaktades 
skriftligen och informerades om undersökningen. Därefter togs 
per telefon ny kontakt med respektive arbetschefer eller plats­
chefer för komplettering av uppgifter om byggnadsobjektet. Vidare 
sonderades möjligheterna till medverkan i en uppföljning av leve­
ransförseningarna. Vid detta tillfälle noterades oclcca de problem 
som tidigare uppstått med leveranser samt synpunkter på hur 
frekventa leveransförseningar var. Efter att samtliga kon-
20
taktats, kunde några bortsorteras, vilka direkt ställt sig 
negativa till medverkan i undersökningen eller på annat sätt 
var förhindrade att medverka.
Vidare hade genom de kompletterande uppgifterna några bygg­
platser visat sig olämpliga för undersökning. De återstående 
objekten klassificerades sedan efter objekttyp och intresse 
för medverkan i undersökningen.
För att erhålla ytterligare uppfattning om byggplatsernas 
lämplighet besöktes dessa, varvid genomförandet av under­
sökningen kunde diskuteras mer i detalj. Av de besökta 
platserna utvaldes därefter sådana att samtliga faktorsam­
band skulle kunna belysas. Hög vikt lades även vid arbets­
platsernas möjligheter att göra riktiga noteringar.
tian måste räkna med att de byggplatser som ställde sig mest 
välvilliga till medverkan i undersökningen i allmänhet 
har en något högre planeringsnivå som tillämpas i det totala 
byggandet. Detta bör medföra att riskerna för förseningar 
blir något lägre här än vad som gäller för det totala byggan­
det. Å andra sidan ställs på de välplanerade byggena mer 
preciserade krav på ankomsttider för leveranser och genom den 
noggrannare uppföljningen är möjligheterna större att av­
vikelser uppmärksammas.
4.2 Datains amlings system
Insamling av data om leveransförseningar kan ske enligt 
flera olika metoder. En svårighet vid all insamling av data 
om störningar av något slag är att störningarna oftast upp­
träder sällan och med oregelbundna intervall.
Datauppgifterna kan erhållas genom att en observatör följer 
upp samtliga ankommande leveranser. Härvid sker noteringar 
i den mån leveransförseningar uppträder. Vidare kan uppgif­
terna erhållas genom att byggplatsernas ordinarie personal 
svarar för erforderliga noteringar i de fall då förseningar 
uppstår. Slutligen kan man gå tillbaka i byggplatsernas ordi­
narie dagböcker och skriftliga korrespondens med leveran­
törer.
Det sistnämnda förfarandet kan bjuda på vissa svårigheter, 
eftersom förseningar ofta inte noteras i dagböckerna och 
kontakterna från byggplatser till leverantörerna till 
största delen sker per telefon.
Vid insamling av data genom speciella observatörer kan man 
räkna med att mycket arbetstid åtgår per noterad försening 
med åtföljande hög kostnad. De noteringar som erhålls om 
förseningarna kan väntas bli ganska noggranna.
I de fall uppföljningen kan ske genom byggarbetsplatsernas 
personal bör kostnaderna kunna bli avsevärt lägre än vid in­
samling genom speciell observatör. Det ligger i sakens natur 
att de uppgifter som byggarbetsplatsernas personal lämnar i 
vissa avseenden blir mindre noggranna än de som erhålls genom 
speciella observatörer. Detta bör speciellt gälla i de fall 
då arbetsplatsens personal är hårt belastade med sina ordi­
narie sysslor.
4.3 Urval av materialslag
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Insamlingsförfarandet för data om leveransförseningar har vid 
denna undersökning valts så att noteringarna vid ett flertal 
byggplatser sker genom byggplatsernas egen personal. Detta 
har kompletterats med att speciella observatörer gjort note­
ringar vid ett mindre antal byggplatser. Förutom noteringar 
om leveransförseningar har dessa observatörer följt upp samt­
liga leveranser och gjort noteringar om bland annat lossnings­
tid för leveranser och skador på godset.
Vid urval av de material vilka skall studeras kan å ena sidan 
samtliga ankommande material vid en viss byggplats under ett 
aktuellt skede studeras, å andra sidan kan ett urval göras 
genom att det i förväg bestäms vilka material som skall stu­
deras.
Fördelar med insamling av uppgifter om samtliga ankommande 
material till en byggplats är att man härigenom kan studera 
ett större antal leveranser per studiedag än vid det andra 
alternativet. Sannolikheten för att alla väsentliga material 
kommer med i undersökningen ökar vid denna metod. Värden på 
leveransförseningar kan härvid även erhållas för flera mate­
rial under nära identiska byggplatsförhållanden.
Vid insamling av uppgifter för många material måste arbets­
insatsen öka per arbetsdag. Detta kan medföra speciellt stora 
besvär i den mån byggplatsens personal sköter noteringarna, 
eftersom noteringarna skall utföras vid sidan av de ordinarie 
arbetsuppgifterna. Vid insamling av uppgifter om samtliga mate­
rial är det även rimligt att mängden mindre väsentliga upp­
gifter ökar.
Ett förhandsurval av vissa material medför att mer omfattande 
studier kan göras på de material som bedöms mest väsentliga. 
Urvalet kan dock som ovan nämnts medföra att ett material 
som av undersökningsledningen bedöms som mindre väsentligt 
inte tas med trots att det i realiteten är väsentligt.
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Urvalet av material kan ske så att ett intressant material 
eller en intressant materialgrupp väljs ut. Urvalet kan göras 
dels innan lämpliga byggarbetsplatser valts ut, dels efter att 
lämpliga byggarbetsplatser valts ut. I det senare fallet sker 
valet bland de materialgrupper som är representerade på de 
aktuella byggarbetsplatserna.
Vissa material har bedömts så väsentliga att de valts ut 
innan lämpliga byggarbetsplatser valts. De förutvalda mate­
rialen är betongelement, stålelement, träelement, armerings- 
stål, dörrar, fönster, skåpsnickerier samt köksutrustning 
(kylskåp, spis o dyl).
Andra material har valts ut efter det att lämpliga byggar­
betsplatser valts. Detta val sker i samråd med byggarbets- 
ledningen för att dess åsikter skall kunna tas till vara 
och insamlingsarbetets storlek avvägas efter dess resurser. 
Härvid bör de tidigare nämnda materialgrupperna täckas in.
I några fall studeras samtliga slag av leveranser, speciellt 
i sådana skeden där osäkerhet föreligger om vilka material som 
är väsentliga, t ex i inrednings- och kompletteringsskedena 
mot slutet av byggtiden.
4.4 Undersökningens genomförande
På de utvalda byggplatserna noterades av byggplatsernas 
personal under studieperioden dels totalt ankommande gods­
mängder av olika slag, dels uppgifter om de enskilda leve­
ranserna i de fall de ankom försenade (se BIL 3 och 4).
De senare uppgifterna avsåg dels att belysa de påverkande 
faktorerna, dels att ange hur lång förseningen var, vilka 
följder den fått och vad orsaken ansågs vara.
Uppföljning med speciella observatörer har utförts vid sex 
byggplatser i Storstockholm. Varje observatör har svarat för 
tre arbetsplatser. Härvid har samtliga leveranser till en 
arbetsplats studerats under en dag, varefter nästa bygg­
plats studerats följande dag. Förutom noteringar, vilka 
direkt berörde leveransförseningar, gjordes även andra note­
ringar om leveranserna, vilka avses utgöra underlag för andra 
forskningsuppgifter (se BIL 5).
De sex studieobjekten var ett platsbyggt kontorshus i 
Stockholms city med intensiv trafik på kringliggande gator, 
ett platsbyggt ungdomshotell i Stockholms innerstad med 
relativt lugn trafik på närmast intilliggande gator, ett 
område med platsbyggda flerfamiljshus samt två med element- 
byggda flerfamiljshus i exploateringsområde och slutligen ett 
större område med gruppbyggda småhus. Studieobjekten valdes 
relativt stora för att ett större antal leveranser skulle 
kunna studeras per dag. Efter varje studiedag har arbetsled­
ningen intervjuats om vilka leveranser som beställts till da­
gen men inte ankommit. Likaså har oklarheter i fråga om be­
ställda leveranstidpunkter kunnat klarläggas.
De 24 byggarbetsplatser där uppföljning genom byggarbetsied- 
ningen beslutades framgår av BILAGA 6. Efter hand meddelade 10 
st av dessa att de på grund av personalbrist eller andra or­
saker inte kunde fullfölja undersökningen. Användbara uppgifter 
erhölls från 12 byggarbetsplatser. Bortfallet är inte koncent­
rerat till någon viss typ av byggande.
5 RESULTAT
5.1 Behov av ytterligare studier
Eftersom leveransförseningar inträffar vid en mindre del 
av samtliga leveranser krävs ett mycket stort antal studier 
för att säkra uppgifter om orsaker till leveransförseningar 
skall kunna erhållas.
Sådana uppgifter bör kunna erhållas genom att man vid 
studier på byggplatser för andra forskningsuppgifter 
även samlar in uppgifter om leveransförseningar. Uppgifter 
som erhålls via kontinuerlig uppföljning av godsmottagare 
borde kunna noteras på sådant sätt att uppgifter från olika 
företag vore jämförbara. Härvid borde statistik kunna samman­
ställas och jämföras.
5.2 Undersökta leveranser
Uppföljningen genom arbetsplatsens personal har givit upp­
gifter om 3223 leveranser. Av dessa utgör betong och leca- 
betong 2188 leveranser (68$). I 67 fall (2,1$) har förseningar 
noterats. Ett sammandrag redovisas i TAB 2 och uppgifter för 
olika material i BIL 7.
Studierna med särskilda observatörer har omfattat totalt 87 
studiedagar under vilka 811 leveranser bevakats. Vid dessa 
har förseningar i förhållande till uppgivna leveranstidpunkter 
uppstått i 36 fall (4,4$) (TAB 3). Om hänsyn tas till korrige­
ring för avvikelse från rätt leveransdag erhålls 5,8$ förse­
ningar. Utförligare uppgifter redovisas i BIL 8. Av försening­
arna avser 23 betongelement vilka beställts till viss tid­
punkt på dagen men med leveranstidpunkt utsatt till 4 timmar 
före planerad användning.
Av de studerade leveranserna bestod 237 (26%) av betongmassa 
och 223 (24$) av betongelement. I studien ingår även sådana 
leveranser som ankommit under ordinarie raster. Uppföljningen 
har varit möjlig genom att observatörerna tillämpat ett ore­
gelbundet rastschema.
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TABELL 2 Noterade leveransförseningar och totalt antal leveranser. 













specialtillv 90 5 5,6 2 tim 2 veckor 6 vecko:
betong 2188 4 0,2 45 min 1,2 tim 1,5 tim
övr standard 600 36 6,0 50 min 8,4 tim 6 dag
Styckevaror
specialtillv 99 9 9,3 2,25 tim 1 vecka 3 veckor
standard 248 13 5,2 30 min 1,5 dag 1-2 vec­kor
Samtliga material 3223 67 2,1
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TABELL 3 Noterade leveransförseningar och totalt antal leveranser. 













specialtillv 20 2 10 2,5 tim 7 dag
betong 237 7 3 5 min 11 min 20 min
övr standard 214 1 0,5 ca 4 tim
Styckevaror
specialtillv 262 23 8,8 5 min 1,33 tim 3,75 tim
standard 71 3 4,2 ca 4 tim ca 7 tim 1 dag










16 1 6,2 5 min
Korrigering för avvikelse från rätt leveransdag
Antal som kommit Antal som borde Netto Korrigerat
undersökningsdagen kommit under- korri- antal %
men borde kommit sökningsdagen gering tot förs förs
tidigare men inte kommit
Mängdvaror
specialtillv 1 3 2 22 4 18,2
betong 0 0 0 237 7 3,0
övr standard 0 0 0 214 1 0,5
Styckevaror
specialtillv 0 6 6 268 29 10,8
standard 1 5 4 75 7 9,3
övrigt odefinierat 0 0 0 7 0
Samtliga material 823 48 5,8
*) Uppgifter insamlade endast på tre byggplatser
En intervjuundersökning har utförts där byggplatschefer 
bland annat tillfrågats om huruvida leveransförseningar 
uppstod på olika material. Resultatet redovisas samman­
ställt i TAB 4.
De insamlade uppgifterna har visat att en relativt liten 
del av leveranserna ankommer försenade. Då de noterade 
leveransförseningarna blivit relativt få, föreligger svårig­
heter att dra säkra slutsatser ur det insamlade materialet.
I fortsättningen skall i första hand diskuteras den möjliga 
inverkan olika faktorer kan ha på leveransförseningarna.
5.3 Leveransförseningars orsaker
Den av byggplatsens personal kända eller bedömda orsaken 
till förseningen visas i TAB 5.
En undersökning av sambandet mellan byggplatsen och andelen 
inträffande leveransförseningar kan inte ge några säkra upp­
gifter beroende på att endast 67 leveransförseningar noterats 
på 12 byggplatser och uppföljda materja 1 inte var identiska 
mellan de olika byggplatserna.
Trafikmiljön kring byggplatsen kan endast tänkas ha inverkan 
på de leveranser som beställs till bestämt klockslag. Av de 
olika alternativa orsaker som fanns upptagna på uppföljnings- 
blanketterna var trafikhinder den som kunde vara direkt be­
roende av trafikmiljön. Trafikhinder har dock inte i något fall 
angivits som orsak till leveransförseningarna. I det insamlade 
materialet finns därför inget som visar pa att skillnader i 
trafikmiljö skulle ha inverkan på leveransförseningarna.
Den orsak till leveransförseningar som av byggplatsens personal 
angivits i de flesta fallen är "gods sänt för sent". "Gods 
sänt för sent" kan i sin tur vara beroende av ett flertal or­
saker, vilket visats i EIG 4-6.







Antal platschefer som 
uppger att förseningar 
förekommer
1 2 3 4
Armering 34 15 6
Skivmaterial 32 11 2
Lättbetong 23 5 0
Virke 30 1 0
Inrednings- 
snickerier 31 16 5
VVS-material 28 5 2
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TABELL 5 Orsak till leveransförsening i förhållande till 
transportavstånd och materialgrupp.
(inkl betong)




0-10 km 12 fel på tillverkande fabrik 1
mängdvaror, 
standard missuppfattning av leverantör 1
uppgift saknas 2
10-50 km 12 gods sänt för sent 4
mängdvaror, 
standard fel vid åkeriet 3
uppgift saknas 1
21 gods sänt för sent 1
styckevaror,
special
50-100 km 22 uppgift saknas 1
styckevaror,
standard 1100 km 11 fel på fordon
mängdvaror,
special gods sänt för sent 4
12 fel på fordon 2
mängdvaror, 
standard gods sänt för sent
lång väntetid vid lastning
8
1
fel i ordergång tillv - transportör 1
chaufför sov 1
fick inte lossat på annat bygge 1
uppgift saknas 15
21 gods sänt för sent 5
styckevaror, 
special fel i avrop
1
uppgift saknas 4
22 gods sänt för sent 1
styckevaror,
standard annan last lossades först
2
uppgift saknas 5
Totalt Antal % exkl
uppgift saknas
Gods sänt för sent 23 60,5
Fel på transportfordon 3 7,9
Fel vid åkeriet 3 7,9
Fördröjning på annan 
lossningsplats 3 7,9
Övriga (1 notering på varje) 6 15,8
Förseningar av olika längd
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5.4
Antalet förseningar av olika längd vid uppföljning genom 
arbetsplatsens personal visas i FIG 7-9, där även fördel­
ningen på olika materialgrupper visas vid olika precision 
i beställd leveranstidpunkt. Förseningar av olika längd 
i procentuell andel av samtliga leveranser vid olika preci­
sion i beställd leveranstidpunkt har även lagts in i figu­
rerna.
Motsvarande uppgifter visas för uppföljning med särskilda 
observatörer i FIG 10-11.
5.5 Förseningar för olika materialgrupper
De uppgifter som erhållits från byggplatsernas personal 
och genom observatörerna i fråga om förseningar för olika 
materialgrupper överensstämmer i sina huvuddrag. Det bör 
här påpekas att materialens indelning i grupper ofta är 
svår att göra och att i flera fall subjektiva värderingar 
fått vägleda vid indelningen.
arbetspl observa- observatörer
personal törer vid korrige­
ring m h t av­
vikelse från 
rätt leveransdag
Mängdvaror, 5,6 $ 10$ 18,2$specialtillverkade
standard 1,4$ 03 1,8$
Styckevaror, 9,3 $ 8,8$ 10,8$specialtillverkade
standard 5,2$ 4,2$ 9,3$
Alla varor 2,1$ 4,4$ 5,8$
Förseningar har varit vanligast för styckevaror och för
specialtillverkade varor. Om man antar att förseningarna 
är beroende dels av en del A om den är en mängdvara och en 
del B om den är en styckevara samt en del C för specialtill­
verkade varor skulle procenten förseningar kunna skrivas:
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I I MÄNOD VAR OR STANDARD 
STYCKEVAROR SPECSAL
STYCKE VAROR STANDARD
7 8 9 10 II 18 13 19 IS Ib !? /S /?
T/MMAR FÖRSE N/NO
FIG. T. Leveransförseningar av olika längd då leveransen be­
ställs till visst klockslag.
Leveranser av betong, LH-betong och Lecabetong ingår ej i 
redovisningen.
Uppföljning av arbetsplatsens personal.
AMTAL PROCENT AV
LEVE- TOTALT AMTAL 
PARSER LEVERANSER
“ SA
I I MÄNGDVA ROP STANDARD 
YZfâ ST V CREVA ROR SPE CLAL 
mn STyCPt VAPOR STANDARD
P 5 6 7 8 9
DAGAR FÖRSEN/N CE
FIG. 8. Leveransförseningar av olika längd då leveransen be­
ställts till viss dag.










SS3 MA NOD VAPOP SPDC/AL 
ZU MÄNGD VAROP STANDARD 
STYCKtl/AROR PPEC/AL 
LTV C K t VA POP STANDARD
2 3 P S 6
VE CROP FÖRSEN r/VG>
FIG. 9- Leveransförseningar av olika längd då leveransen be­
ställts till viss vecka.
Uppföljning av arbetsplatsens personal.
ANTAL PROŒ/VT AY 
LEVE- TOTALT ANTAL
PANSER LEVERA MEER





FIG. 10. Leveransförseningar av olika längd då leveransen be­





MÀ NOD VAROR SPEC/AL
MÀ/VOÜVAPOP STANDARD







y S 6 7
dagar EÖRSEN/NG
FIG. 11. Leveransförseningar av olika längd då leveransen "be­
ställts till viss dag.
Uppföljning av observatörer.
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förseningar för mängdvaror, specialtillverkade = A+C
förseningar för mängdvaror, standard = A
förseningar för styckevaror, specialtillverkade = B+C
förseningar för styckevaror, standard = B
Om detta sätts mot de procentsatser som erhållits ovan erhålls 
vid uppföljningen genom arbetsplatsens personal: A = 1,4/å,
B = 5,2% samt för C tvä värden 4,2% och 4,1$. Vid uppföljning 
genom observatörer erhålls A = 1,8%, B = 4,2% samt för C två. 
värden 8,2% och 4,6%. Om hänsyn även tas till korrigeringen 
med hänsyn till avvikelse från rätt leveransdag erhålls 
A = 1,8%, B = 9,3% och C = 16,4% eller 1,5%. Den stora av­
vikelsen i C-värden vid observatörernas studier beror pä att 
hög förseningsprocent erhållits vid studierna av specialtill­
verkade mängdvaror. Det bör dock observeras att detta värde 
grundar sig på endast 20 studerade leveranser, varför möjlig­
heterna till slumpmässiga fel är stora.
Andelen försenade leveranser var vid arbetsplatser uppföljda 
av arbetsplatsens egen personal 2,1 % och vid arbetsplatser 
uppföljda av observatörer 4,4 % och om det senare värdet kor­
rigeras med hänsyn till avvikelse från rätt leveransdag 5,8 %.
5.6 Förseningar vid olika transportavstånd
Fördelning av förseningar på olika transportavstånd och mate­
rialgrupper vid uppföljning genom arbetsplatsens personal visas 
i TAB 6, där även procentuella andelen av försenade i förhållan­
de till samtliga leveranser för respektive grupp ingår.
Motsvarande uppgifter för uppföljning genom observatörer 
visas i TAB 7.
Undersökningen av förseningarnas beroende av transportavståndet 
visar vid uppföljning genom arbetsplatsens personal liten andel 
förseningar på avstånd under 10 km och 6-8 % förseningar vid av­
stånden 10-50 km och över 100 km. Vid 50-100 km var förseningar­
na c : a 4 %•
Vid observatörernas studier är förseningarna mycket vanliga 
på avståndet 50-100 km, vilket beror på att elementtransporter 
föll inom detta område (jfr avsnitt 5.2)
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TABELL 6 Fördelning av leveransförseningar på olika transporta.vstånd
och materialgrupper. Uppföljning genom arbetsplatsens personal.
















1 2 3 4 5 6 7
0-10 km 11 - - - - -
12 betong 2188 4 67,9 6,0 0,2
övrigt 70 - 2,2 0 0
21 - - - - -
22 - - - - -
2258 4 70,0 6,0 0,2
10-50 km 11 1 - 0 0 0
12 75 8 2,3 11,9 10,7
21 46 1 1,4 1,5 2,2
22 - - - - -
121 9 3,8 13,4 7,4
50-100 km 11 - - - - -
12 17 - 0,5 0 0
21 6 - 0,2 0 0
22 3 1 0,1 1,5 33,3
26 1 0,8 1,5 3,8
100- km 11 89 5 2,8 7,5 5,6
12 437 28 13,6 41,8 6,4
21 47 8 1,4 11,9 17,0
22 245 12 7,6 17,9 4,9
818 53 25,4 79,1 6,5
3223 67 100,0 2,1
Mtrlslag 11: mängdvaror, specialtillverkade 
12: mängdvaror, standard
21 : styckevaror, specialtillverkade 
22: styckevaror, standard
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TABELL 7 Fördelning av leveransförseningar pä olika transportavstånd
och materialgrupper. Uppföljning genom särskilda observatörer.
















1 2 3 4 5 6 7
0-10 km 11 5 - 0,6 0 0
12 323 7 40,2 19,5(15,5) 2,2
21 14 (16) - (2) 1,7 0 (4,4) 0 (12,5)
22 20 — 2,4 0 0
362(364) 7 (9) 44,9 19*5(19,9) 1,9 (2,5)
10-50 km 11 3 (4) - (1) 0,4 0 (2,2) 0 (2,5)
12 99 - 12,3 0 0
21 166 - 20,7 0 0
22 8 1 1,0 2,8 (2,2) 12,5... ....
276(277) 1 (2) 34,4 2,8 (4,4) 0,4 (0,7)
50-100 km 11 1 - 0,1 G 0
12 7 - 0,9 0 0
21 69 23 8,6 63,9(51,1) 33,2
22 12 — 1,5 0 0
89 23 11,1 63,9(51,1) 25,8
100- km 11 11 (12) 2 (3) 1,4 5,6 (8,9) 18,2(25,0)
12 22 1 2,7 2,8 (2,2) 4,6
21 13 (17) - (4) 1,6 0 (8,9) 0 (23,5)
22 31 (35) 2 (6) 3,9 5,6(15,6). .. 6,4(17,2)
77 (86) 5(14) 9,6 13,9(35,6) 6,5(16,3)
811x^ (823) 36(48) 100 100,0(100,0) 4,4 (5,8)
( ) a jnid korrigering med ledning av dels dagboksnoteringar om leveranser
vilka inte kommit till byggplatsen under studiedagen och dels upp­
gifter om leveranser som borde kommit tidigare än under undersök- 
ningsdagen.




x) Härav 7 med okänt transportavstånd
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Ur materialet kan utläsas att leveransförseningar på avstånd 
under 10 km är mindre vanliga. Detta torde dock till stor del 
bero pä att inom detta avstånd transporteras till största 
delen mängdvaror i standardutförande. Dör övriga transport- 
sträckeklasser kan ingen säker tendens utläsas.
5.7 Förseningar och väntetid för bygget
Ett eventuellt samband mellan förseningens storlek och den 
väntetid som orsakas byggplatserna har undersökts vid upp- 
följningrfenom arbetsplatsens personal. TAB 8 visar förse­
ningar och motsvarande väntan. Då samtliga förseningar vid be­
ställningar till bestämt klockslag och därav orsakade vänte­
tider prickats in i ett diagram (FIG 12) kan inget samband 
utläsas. De av byggplatsens personal angivna konsekvenserna 
framgår av TAB 9. Summa konsekvenser blir i vissa fall högre 
än summan av antalet förseningar på grund av att en försening 
kan få flera konsekvenser.
För uppföljning genom särskilda observatörer gäller att bygg­
platsens personal orsakats väntan i ett fall vid en lättbe­
tongleverans. Vid 7 betongmassetransporter orsakades bygg­
platsen väntan, vilket bland annat torde bero på interaktions- 
effekter vid körning av många lass till en byggplats under 
samma dag. Att ingen väntan orsakades för de försenade betong­
elementleveranserna beror som tidigare sagts på att en buffert' 
tid på fyra timmar lagts in mellan leveranstidpunkt och monte­
ringstidpunkt.
På grund av alltför litet antal noteringar kan inte något 
sägas om materialslagets inverkan på den väntan som förorsakas 
byggplatsen. Enligt TAB 8 orsakar en försenad leverans till 
klockslag i genomsnitt 1,7 mantimmar väntan och antalet man­
timmar väntan per timme försening utgör 0,46 mantim/tim. Om 
antalet mantimmar väntan per försening multipliceras med an­
delen försenade leveranser erhålls följande sammanställning:











FIG. 12. Samband mellan leveransförsenings storlek och den 
väntetid som orsakas bygget då leveransen beställts till visst 
klockslag.
Uppföljning genom arbetsplatsens personal.
TABELL 8 Samband mellan leveransförseningens storlek och den väntetid









Bes^tjillnin^ till_klo£kslag_ tim tim tim mantim
Mängdvaror,
specialtillverkade 2 2 3 4 4
standard
exkl betong 19 0,8 4,6 19 1,7
Styekevaror,
specialtillverkade 1 2,25 0
standard 3 0,5 1,3 2,5 0,7
Alla 25 0,5 4,0 19 1,7
Beställning till_dag_ dag dag dag mantim
Alla 3 1 2,7 5 4,7
Be st joining 1mll_vecka_ vecka vecka vecka mantim
Alla 8 0,2 2 6 22,25
TABELL 9 Angivna konsekvenser för bygget vid leveransförseningar.
Uppföljning genom arbetsplats ens personal.
Leverans: beställd till Antal Konsekvenser Angivet i
förseningar antal fall
bestämt klockslag 25 inga 9
väntetid 14
omdisponering av arbete 3
uppgift saknas 0
bestämd dag 29 inga 1
väntetid 3
omdisponering av arbete 2
uppgift saknas 25
bestämd vecka 8 inga 0
väntetid eller extra-
arbeten 7
omdisponering av arbete 1
uppgift saknas 1
Om en mantimme antas kosta 25 kronor och 10 man till sxn 
hjälp har kran och andra hjälpmedel till en kostnad av 
200 kronor per dag, vilka orsakas väntan i proportion till
antalet mantimmar väntan, fås 





följande kostnader per leve-





De ovanstående beloppen utgör då de inbesparingar bygget 
kan göra på väntetidskostnader per leverans i det fall att 
samtliga leveranser kommer i rätt tid och bör ställas mot 
de ökade kostnaderna i övriga led av leveranskedjan om en 
högre leveransberedskap skall hållas. Man bör beakta att 
kostnaderna för väntan kan hållas låga bl a tack vare 
buffertlagring av material på byggplatsen. Kostnaderna för 
denna buffertlagring har inte undersökts.
5.8 Beställd leveransprecisions inverkan på
leveransförseningar
En undersökning av huruvida precisionen i leveranstidpunkt 
















Även i detta fall har betongelementleveranserna,vilka de 
facto inte varit beställda till klockslag, inverkat på resul­
tatet av observatörernas uppföljning. Ur arbetsplatspersonalens 
uppföljning kan en viss tendens till större andel förseningar 
vid beställningar till klockslag utläsas.
Vid de byggplatser där uppföljningen skett genom arbetsplat­
sens personal har av de studerade leveranserna (exkl betong)
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c:a 40$ beställts till visst klockslag eller en viss del 
av dagen, c:a 50$ beställts till viss dag och c:a 10$ till 
bestämd vecka.
Vid uppföljning genom särskilda observatörer gäller att 
leveranserna i c:a 40$ av fallen beställts till visst klock­
slag eller viss del av dagen (av dessa faller 30$ på betong 
och 8$ på betongelement) samt i c ta 60$ till viss dag.
Som synes är c:a hälften av leveranserna beställda till 
bestämt klockslag. Troligen är detta något mer än vad som 
gäller för genomsnittsbygget men andelen mer fixerade leve­
ranser kan antas komma att öka i framtiden. I samband med 
detta är det rimligt att anta att andelen förseningar be­
roende på störningar i transporten kommer att öka.
Vid kontakter med byggarbetsledningen i samband med under­
sökningen har oftast framhållits att leveransförseningar 
inte är så vanliga och att i de fall de uppträder klaras 
oftast problemen genom buffertlager och omdisponeringar av 
arbetskraften. Man kan räkna med att möjligheterna till 
omdisponeringar kommer att minska allt eftersom byggnads­
industrin alltmer arbetar efter planer med cykliska pro­
cesser. Ett exempel på detta är elementbyggda stommar där 
möjligheterna till omdisponeringar i de flesta fall är små.
I sådana fall har man sökt lösa problemen främst med buffert- 
lager.
5.9 Leveransstorlek - lagringstid
för att utröna ett eventuellt samband mellan leveransstorlek 
och lagringstiden har de uppgifter som erhållits vid inter­
vjuer med platschefer åskådliggjorts i diagramform för olika 
materialslag (FIG 13-17). Pör virke har inte något sådant 
diagram kunnat upprättas. Leveransstorlek och lagringstid 
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TABLLL 10 Leveransstorlek och lagringstid för byggmaterial. 
Intervjuer med platschefer.
Material Leveransstorlek Lagringstid dagar
mätetal min medel max standard- min medel max standavvikelse avvik
Armering ton 5 14 20 6 5 16 80 15
Skivmaterial ton 1 14 30 8 2 13 60 12
Lättbetong ton 5 14 30 7 0 6,5 40 9
Virke ton 5-6 0 6 20 5
Inrednings-
snickerier st 40 157 450 99 0 4,8 20 4
VVS-enheter 
(badkar etc) st 20 56,5 144 38 0 6 15 4
6 FÖRSLAG- TILL ÅTGÄRDER
6.1 Leverans bevakare
Idag saknar byggarna i tämligen hög grad närmare kännedom 
om de leveransförseningar som inträffar. Detta är främst 
beroende på att man på de flesta arbetsplatser inte har 
någon speciell person avdelad för leveransbevakning och 
klargörande av mottagningsplatser. Genom en sådan leverans- 
bevakare eller godsmottagare skulle flera problem kunna hållas 
under bättre kontroll. Till dennes uppgifter kan höra följande
Kontrollera att avrop sker i rätt tid
Kontrollera att leverantören har möjlighet att hålla 
uppgjord leveransplan
Hålla byggplatsens arbetsledning underrättad om be­
räknade leveransförseningar för att möjliggöra plan­
mässiga omdisponeringar av arbetsstyrkan
Upprätta lossnings- och lagringsplaner
Anvisa lossningsplatser för ankommande fordon
Uppfölja leveranstidpunkter
Kontrollera skador på gods och levererad mängd
Förutom detta är det tänkbart att leveransbevakaren/godsmot- 
tagaren i samråd med övrig arbetsplatspersonal planerar lämp­
lig ankomsttid för leveranser under dagen. Det kan vidare 
möjligen vara lämpligt att han disponerar ett speciellt loss­
nings lag.
Vid vissa byggplatser förekommer godsmottagare och vid vissa 
byggföretag förekommer att speciella reklamationsrapporter 
ifylls vid avvikelser i leveranser ( exempel FIG 18).
Genom att byggföretaget följer upp sina leveransförseningar 
bör det få bättre grepp om de material som är utsatta för 
störningar och därvid kunna vidta åtgärder för att minska 















BYGGPRODUKTION AB Reklamationsrapport Nr 5952
Utförd den.......... 1...........19........av...........................................
Vår beställning Leveransbetecknsng
Arbetsplats Platschef sign Rekommenderad åtgärd




|ja | | Nej
Lossningsmetod
__ 1 Kran Antal personer från speditör
__! Hand Antal personer från arbetsplats
__[Traktor Tid för lossning
Kvantitet
1. enl. följesedel nr
2. enl. specifikation
3. enl. kontroll
Kvalitetsavvikelse, transportskada och kommentar
Merkostnad på grund av leveransavvikelser å-pris Totalt
Summa
Reklamation debiterad







FIG. 18. Exempel på reklamationsrapport.
6.2 Cykliska leveranstidpunkter
En möjlighet att minska riskerna för leveransförseningar 
bör vara att söka uppnå cykliska leveranstidpunkter vid 
bjrggarbetsplatserna för huvuddelen av leveranserna. Här­
igenom får man hos leverantör, transportör och mottagare 
en rutin inarbetad och kan lägga in leveranserna i en mer 
långsiktig planering. Leverantören kan planera när lastnings- 
personal måste finnas tillgänglig, transportören kan planera 
transporten så att returtransporter kan ordnas och mottagaren 
kan planera så att mottagningspersonal finns tillgänglig.
6.3 Kontakter leverantör - mottagare
Det faktum att en leveransförsening kommer att inträffa bör 
i många fall vara känt av leverantören före leveransdagen.
Det är i sådana fall av vikt att en sådan kontakt hålls mel­
lan leverantör och mottagare att den senare får möjlighet att 
vidta lämpliga åtgärder för att begränsa verkningarna av 
leveransförseningen.
Leveranstidhållningen får inte ses isolerad från övriga fak­
torer i byggsystemet. Enbart en minimering av leveransförse­
ningarna medför en suboptimering. Det kan alltså i vissa fall 
vara bättre att ta vissa leveransförseningar för att därige­











Belysning av totala kostnader för bygget p g a 
leveransförseningar.
Blankett för insamling av uppgifter om pågående 
projekt.
Blankett för uppgifter om totalt studerade mängder.
Blankett för uppgifter om försenade leveranser.
Blankett använd vid observatörers uppföljning av 
leveranser.
Byggplatser bland vilka urvalet av platser för upp­
följning av leveransförseningar skett.
Noterade förseningar och totalt levererade kvantiteter. 
Uppföljning genom arbetsplatsens personal.
Noterade förseningar och totalt antal leveranser. 
Uppföljning genom särskilda observatörer.
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BILAGA 1 Belysning av totala kostnader för bygget p g a 
leverans f örs eningar.
Beräkningsmodell
De faktorer som i första hand kan tänkas påverka kostnaden 
orsakad av en leveransförsening på timmar är följande:
Väntan för lossningspersonal (T2p tim \a IP kr =) kip
Väntan för lossningsmaskiner (T2m tim à k..lm kr =) hm
Väntan för inbyggnads pers onal (T 3p tim à k.ip
kr =) K.xp
Väntan för inbyggnadsmaskiner (T3m tim à k.xm kr =) K.im
Väntan för andra arbetslag <T4P tim à kap kr =) Kap
Väntan för andra maskiner <T4m tim \a kam kr =) Kam
Tillkommande arbeten på grund av förseningen
Erforderliga skyddsåtgärder p g a förseningen
Ökade fasta kostnader för arbetsledning, bodar m m 
vid försenat färdigställande
Ökad räntekostnad vid försenat färdigställande av 
byggnaden orsakat av förseningen (T^ tim)







K och K kan beräknas med följande formler: r n
T5 1 r
Kr = V T ' 52 * 100 
a
Tr





nedlagda kostnader på bygget intill leveransdagen 
antalet arbetstimmar per vecka på bygget
räntefot
nettointäkt av fastigheten per år efter det den 
tagits i bruk
Hela kostnaden för förseningen blir då:
v - v + K +K +K +K +K +K, +K +K- + ü _ K.lp + nlm + xv±in ap am t s f
L[- i r J’5 1
+ V Tji ^ -J oo + ^n * T 52
a a
Vid lång återstående byggnadstid måste de olika delposterna 
i formeln diskonteras till nuvärde.
Exempel på tillämpning av modellen
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Exemplet avser en tillämpning av den redovisade formeln.
Kormalt känner man primärt endast till storleken på leverans­
förseningen T1 och väntetiden för lossningsarbetslaget T och i c, P
T- samt kostnaderna per time för detta lag k-, och k, . Kost- 2m 1 u lp lm
naderna per timme för övriga arbetslag k. -, k. , k och k kanim " ap am
i regel beräknas. Totala kostnaden per timme för arbetsledning,
bodar o dyl k^ kan vidare i regel beräknas. Vidare torde man
normalt kunna få fram uppgifter om nedlagda kostnader V, antal
arbetstimmar per vecka T , räntefot r samt nettointäkt av8,
fastigheten K . Kostnaden för tillkommande arbeten och
skyddsåtgärder K torde vidare i många fall vara möjliga att s
bestämma.
I exemplet uppgår antalet personer i lossningslaget till L, 
i inbyggnadslaget till I samt medelvärdet av antalet personer 
i övriga påverkade arbetslag till A.
Kostnaden per timme för fördröjda maskiner har omräknats till 
maskinkostnad per personaltimme, varigenom kostnaden per perso­
naltimme i lossningslaget k1 består dels av personalkostnader
k, och dels en andel av maskinkostnaderna k.. . På samma sätt lp i®
har kostnaden per timme för inbyggnad k. och andra arbeten k1 ci
bestämts.
Förhållandet mellan väntetiden för lossningspersonalen och 
leveransförseningens längd kan uttryckas med multiplikatorn p^, 
förhållandet mellan väntetiden för inbyggnadspersonalen och 
leveransförseningen med p., förhållandet mellan medelväntetiden 
för samtlig övrig personal och leveransförseningen med p& samt 
slutligen förhållandet mellan tidsförskjutningen i färdig­
ställandet och leveransförseningen med pf.
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Med dessa förutsättningar fâr de olika termerna följande 
värden:
K. = K + K = p T L k., 1 lp 1m 1 1
K. = K. + K. = p. T, I k i ip im 1 i
K =* K + K = p T, A k a ap am a 1 a
Pf X1 1 r
TT y, 1 - 1 -- rrT -
r T 52 100a
Pf T1 1
K n F • —---1 —n n T 52
Kf = pf T1 kf
Den totala kostnaden får då följande utseende:
Z K = Pl TlL k1+ P± VV pa T1 A ka + Kt + Ks +
pfT1 1 r pfT1 .1
pf 1 f T 52 100 n 8 52a
eller
Z K = T Pl I + ?i I k. + pa A ka + pf j kf + — 3-2-'.To-ö
^ a
FnT . 52 J| + Kt + Ks 
a J
Vid en leveransförsening i ett tidigt skede av bygget kan man 
tänka sig att det finns möjligheter att arbeta in den försening 
av byggets färdigställande som kunde bli resultatet av för­
seningen, Vid en försening i ett sent skede föreligger inte 
samma möjligheter. En leveransförsening i ett skede då många 
arbetslag och maskiner finns på arbetsplatsen medför större 
risk för försenat färdigställande, Alla dessa orsaker gör att 
multiplikatorn kommer att variera mycket beroende på i 
vilket skede av byggandet man befinner sig.
Genom användande av beräkningsmodellen kan man även med 
relativt grova ingångsvärden få en uppfattning om i vilka 
skeden i byggandet en leveransförsening orsakar de största 
kostnaderna. Med ledning av detta kan man för respektive 
objekt göra en prioritering ifråga om insatser för att minska 
kostnaderna för leveransförseningar.
Sifferexempel
Bostadshus om 20 lägenheter med total byggnadskostnad 2 milj
och en beräknad skillnad i hyresintäkt - kostnad på
F =10 000 kr/år. n
Pörsening av en leverans med 2 tim (T^) orsakar en väntan av 
1 tim för inbyggnadslaget (2 man = i) (p^ = 0,5). Ingen 
speciell lossningspersonal utnyttjas (l =0, p^ = i).
Väntan för övriga arbetslag är proportionell mot arbetsstyrka 
(exkl inbyggnadslaget) och multiplikatorn p^ som är beroende av 
hur stark kopplingen är mellan olika arbeten i det aktuella 
byggskedet.
Kostnad för arbetspersonal k.. = ^ = k^ = 25:-/tim
Arbetsledning, bodar o dyl k^ = 50:-/tim 
Ränta r = 10 %
Förseningen orsakar inga tillkommande arbeten och inget behov 
av skyddsåtgärder (K =0, Kg = O).
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Övriga värden:
Byggskede 0 1 2 3
Inbyggt värde (v) 
1000-tal kr
100 150 300 800
Arbetsstyrka
A+I+L
4 8 14 14
Multiplikator (p ) 
för försening 
hos övrig arbets- 
s tyrka
0 0,5 1 1
Maskinkostnad/
arbetad timme
(k, =k. =k )' lm im am
20:- 20:- 10:- 10:-
Multiplikator (pf) 0,05 0,075 0,25 0,35 
för försenat 
färdigst ällande
4 5 6 7 8 9 10
1400 1700 1800 1900 1930 1970 2000
14 10 8 6 4 4 2
1 0,5 0,25 0,25 0 0 0
7:50 7:50 5:- 5:- 2:50 2:50 0
0,35 0,25 0,25 0,3 0,35 0,425 0,5
V, A+I+L, p och p„ visas grafiskt i FIG 1. Totalkostnaderna för leverans- 
£1 i









Figur 1. Arbetsstyrka, nedlagd kostnad samt risk för försenat färdigställande 






Kostnad för leveransförsening 2 tim orsakande en direkt väntan av
total kostnad
berörda arbetare och maskinerindirekt
direkt berörda 




Figur 2. Kostnad för byggaren àv en leveransförsening med 2 timmar under 
olika skeden av bygget (hypotetiska värden)
BILAGA 2 Blankett för insamling av uppgifter om pågående
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projekt#
Uppgifter avser lägst den ........ 19 ....
























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BILAGA 3
Leveransförseningar






Studien Studien Lägsta Total Försenad




Blankett för uppgifter om totalt 
studerade mängder
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BILAGA 4 Blankett för uppgifter om försenade leveranser.
Byggforskningsrådets Transportnämnd 
Kartläggning av förseningar i materialleveranser och väntan för leveransfordon














Endast del av lasset lossat på byggplatsen □ 
Levererat från .................... ............
ömlastning vid . 
Leveransfordon .
Omlastning från j ärnväg Q 
f järrbil ö 
fartyg a
Leveranstidpunkt beställd kl 
fordonet anländer kl






...tim ...min,antal man .. 
(per man)




mass, spec D 
styck, stand D 
styck, spec D
Kvantitet i 100-tal kg .







Del av lasset lossat a




Avst fr oml 0-(l0) km O
10- km p
Lev fordon 1 lb n
t lb a
t lb + s □
Omlastn från j ärnväg DI! fjärrbil a
t! fartyg a
Vänt f ford f b t min 
















fel i beställning C Pel i beställning □
fel i avrop □ Pel i avrop O
gods sänt för sentP Gods sänt för sent D
trafikhinder □ Trafikhinder D






ankom under rast Q 
byggarb uppt av annat arb O 
dålig eller felakt avis om ank C;
Ankom under rast 











BILAGA 5 Blankett använd vid observatörers uppföljning av 
leveranser,
Byggforskningsrådets Transportnämnd
Kartläggning av materialleveranser till byggarbetsplatser
Ifylld av...... ........ .............. . Datum..... .
Byggplats ........ ....... ................... Byggdel ..........................
Material ..... ....................... .......
Levererat frän .......... . Omlastat vid ....................
Omlastning från järnväg Q fjärrbil □ fartyg Q
Bil typ ........ överbyggnad .......... kran ......... maxlast ........ ton
Släp antal...... . typ ........ överbyggnad .... . maxlast ........ ton
Ekipagets längd ........... m
Lastbärare som kvarlämnas pall □ påhängsv Q autoflak D
container Q släpv Q ........ Q
Leverans beställd till den ............  kl ..........
Fordonet anländer till byggplats kl ....... . Lossnpl anvisas kl .........
Byggarbetare (antal ......  ) på plats kl ..........
Lossningshjälpmedel (.,...... ....... ...... ) på plats kl ..........
Lossn påbörjas kl .......... avbrott kl ........... avslutas kl ..........
Pordon ut från byggpl kl .... ........ .3Lossad kvantitet ..........  ton m st .........
3.......... ton m st .........
Endast del av fordonslast lossad på byggplatsen O 
Materialet placeras vid avlastning
a) Q i den lägenhet (motsvarande) där det monteras
b) Q vid det trapphus där det monteras
c) på annan plats inom byggplatsen: ..... ..................
Beskriv platsen ...............................................
Transportskador
Skadade enheter i $ av antal levererade ..... ....... %
Emballagetyp ..................................... .
Väntetid för bygget arbetarkategori
p g a leveransförsening
antal man 
antal man






frei i beställning Q 
Jfel i avrop □ 
Jgods sänt för sent Q 
(trafikhinder D




(ankom under eller före rast 
byggarb uppt av 
annat arbete O
Konsekvenser för leverantören
fel på transp fordon JHl
................  □
........ .......  □
dålig eller felaktig 
avisering om ankomst 0
...................  D
Beräknad lagringstid på bygget för denna leverans 
förbrukningen börjar ......... Förbrukningen slut
Genomsnittlig lagringstid .......... dagar
(hänsyn tas ej till 
enstaka över­
blivna delar)
BILAGA 6 Byggplatser bland vilka urvalet av platser
för uppföljning av leveransförseningar skett.
PH =s flerfamiljshus, höghus 
PL = flerfamiljshus, låghus 
S = småhus 
K sa kontor 
H =s affärshus 
I = industrier 
Sj = sjukhus 
Sk = skolor
Ei = enstaka hus i storstads innerområden
Eö = enstaka hus i övriga områden
Ex = områdesbyggen i exploateringsområden
P = platsbyggd stomme 
E = elementbyggd stomme
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Byggplats- Transport- Leverans- Lagerut- Trafikmiljö Övrigt Inställning Avtal om Studien inte
typ planering tider rymmen t medverkan uppföljning fullföljd p g a
Stockholm
FH Ei P ingen speciell små livlig ja





normala rel lugn ja X
K Ei P ingen speciell små livlig ja X personalbrist




PH Ei P hårt uppbunden 
tidpian





små livlig lev- ja
problem:
fönster
P g a 
strejk
Göteborg
H Ei P ingen speciell ofta 
kl 7
före små livlig nej
PH Ei P best t 
klockslag




K Ei P ingen speciell små rel lugn nej
PH Ex E i viss mån genom 
leveransplaner
bra lugn kök ja
(volymelem) 





Byggplats- Transport- leverans- lager- Trafik- Övrigt Inställning Avtal om Studien inte
typ planering tider utrymmen miljö t medverkan uppföljning fullföljd p g a
S Ex E
PL Ex E 
FH Ex E












































FH Ex E leveransplan
körvägar m m































fullföljd p g a
K Ei P ingen speciell relsmå rel lugn ja X personalbrist 
(sjukdom)
Örebro
Sk Ex E ingen speciell bra lugn ja
H Ex P ingen speciell bra lugn ja




S Ex E viss transport­
planering
bra lugn material las- ja 




Sj Eö P ingen speciell rel bra rel lugn ja X













S Ex E speciell trans­
portplan för 
lättbetongelement
bra lugn ja X personalbrist
Jönköping
S Ex E ingen speciell allt mtrl fr 
trähusfabrik
ev
PH Ex E leveransplanering leveranser nej
går bra när 
långa serier 


















fullföljd p g a
Borås










är svårt att 











Sj Eö P ingen speciell bra rel lugn ja X
H Eö P ingen speciell rel små ja
Linköping;
PL Ex' P ingen speciell 
vanlig tidplan
bra lugn ja X
PL Ex P leveransplane r bra lugn lev försen 
entréportar
ja








PL Ex P viss transport­
planering
bra lugn ja X personalbrist








PH Ex P 
PL Ex P
S Ex E 
I Ex P
Transport- Leverans— Lager— Trafik— Övrigt Inställning Avtal om Studien inte












bygget har bra 







rans tablå som 
revideras


















BILAGA 7 Noterade förseningar och totalt levererade kvantiteter 
Uppföljning genom arbetsplatsens personal.
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Mtrlslag Kvantitet Antal Försenad Antal Andel Andel Förseningens storlek
tot lev kvant förs o**x ors
tot lev kvant lev max medel min
Mängdvaror.
specialtillv
lättbetong- 1539,1 ton 71 1 lev 1 - 1,4$ 2 tim
elem +119 elem 27,2 ton
granit 80 ton 16 5 ton 1 6,2$ 6,2$ 2 veckor
stålreglar 900 st 1 900 st 1 100$ 100$ 2 veckor
filtersand 40 ton 2 40 ton 2 100$ 100$ 6 veckor 4 tim




undergolv 1500m 2 0 0 0$ 0$
mineralull 9905 m3 137 970 m3 12 9,8$ 8,8$ 6 dag 1,5 dag 6 tim
formvirke 40000 lm 12 3468 lm 1 8,7$ 8,3$ 5 tim
virke 25 lev 25 1 lev 1 4$ 4$ 1 dag
armering 1536,5 ton 104 114 ton 9 7,4$ 8,6$ 3 dag 1 dag 1 tim
LH-betong 630 m3 210 3 m 1 0,5$ 0,5$ 1 tim
gipsskivor 642,5 ton 41 18 ton 1 2,8 $ 2,4$ 1 vecka
betong 7400 m3 I960 13,5 m3 '3 0,2$ 0,2$ 1,5 tim 1,25 tim 45 min
träullspl 162 ton 9 0 0 0$ 0$
cementmosaik 84 ton 3 28 ton 1 33$ 33$ 3 tim
asfaltimpr 33$ 1 dagträfibersk 3 lev 3 1 lev 1 33$
spånplattor 113 ton 8 0 0 0$ 0$
Lecablock 1000 st 1 0 0 0$ 0$
Lecabetong 54 m3 18 0 0 0$ 0$
Leca lös 1610 m3 20 80 m3 1 50$ 50$ 50 min
hårda trä­
fiberskivor 12 ton 4 0 0 0$ 0$
takpapp 18 ton 4 0 0 0$ 0$
mur-o puts- 
br i säck 1920 säck 8 240 säck 1 12,5$ 12,5$ 1 dag
eternit 7 ton,14Q 
+ 3400 m
skiv
10 0 0 0$ 0$
takpannor 575 ton 27 78 ton 3 13,5$ 11,1$ 3,5 tim 2,5 tim 1,5 tim
kalksandsten •''-535 ton ~ 21 30 ton 1 5,6$ 4,8$ 1,5 tim
tegel 2987 ton 119 47 ton 2 1,6$ 1,7$ 1 dag
BILAGA 7 forts
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Mtrlslag Kvantitet Antal Försenad 
tot lev kvant
tot
3torrsand 153 m 17 18 m3
lättbetongbi 140 ton 25 0
SL Mängd v stand 2788





metallpartier 8,7 ton 
+ 120 st
14 18 st
träelement 966 st 46 21 st
trappor 298 st 18 82 st
stålkarmar 1015 st 16 214 st
div snickeri­





takfönster 97 st 3 0
torkskåp 187 st 16 13 st
spisar 523 st 40 0
kyl,frys 585 st 47 9 st
fönster 3523 st 41 160 st
skåp ca 4700 
+ 7 lev
st
53 21 st 
+ 2 lev
dörrar 3958 st 47 111 st
dörrkarmar 133 st 1 0
C Styckev stand 248
3223






lev max medel min




2 14,3$ 1 veck 2 dag
1 2,2 $ 2,2$ 2,25 tim
4 27,5$ 22,2$ 2 veck 1 veck 1 dag
2 21,0$ 12,5$ 3 veck 2 veck 1 veck
0 0$ 0$
9 - 9,3$ VM O O 1 veck 2,25tim
0 0$ 0$
3 7,0$ 18,7$ 2 dag 1,3 dag 1 dag
0 0$ 0$
1 1,5$ 2,4$ 1 dag
2 4,5$ 4,9$ 1-2veck 1 veck 3 dag
2 - 5,7$ 2 dag 1,1 dag 2,5 tim
4 0,3$ 0,8$ 1 dag 4,5 tim 30 min
0 0$ 0$
13 - 5,2$ 1-2 veck 1,5 dag 30 min
67 2,1$Samtliga material
BILAGA 8 Noterade förseningar och totalt antal leveranser 
Uppföljning genom särskilda observatörer.
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lev max medhl min
Mängdvaror.
specialtillverkade
lättbetongelement 11 1 9 2,5 tim
lackat virke 1 0 0
övriga mängdvaror special 8 1 12,5 7 dag
Män^dvaror, standard
betong 237 7 3,0 20 min 11 min 5 min
puts o murbruk 16 0 0
cement 7 0 0
grus 41 0 0
sand 5 0 0
armering 15 0 0
1ät t be t ongblo ck 3 0 0
mineralull 11 0 0
virke m m 28 0 0
skivmaterial 6 0 0
papp 6 0 0
tegel 8 1 12,5 ca 4 tim
övriga mängdvaror
standard 68 0 0
Styckevaror,
specialtillverkade
dörrar special 4 0 0
betongelement 223 23 10,3 3,75 tim 1,33 tim 5 min
gipsinnerväggar 3 0 0
övriga styckevaror
special 32 0 0
Stvckevaror, standard
fönster 2 0 0
dörrar stand 11 1 9 ca 4 tim
skåp 8 0 0
spis,kyl,frys,fläkt 10 2 20 1 dag
stora VVS-delar 4 0 0
övr styckevaror stand 36 0 0
Hjälpmtrl x ) C*
mask o verkt f byggarb ' 56 0 U
, x)Sopcontainer 40 0 0
övr fråntrspx) 16 1 6,2 5 min
x) Uppgifter insamlade endast på tre byggpiatser
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Definition of the term "stay" referring to vehicles 
on building sites.
Categories of materials considered by contractors and 
consultants to be the causes of the greater part of 
the hold-ups. Each person selected the five materials 
he himself considered responsible for most hold-ups.
Source: Bernunger, Byström & Fogelklou (1971)
Causes of hold-ups given by contractors and consult­
ants. Each person stated the most common cause of 
holdups for each of the five materials previously 
selected (see FIG. 2).
Source: Bernunger, Byström & Fogelklou (19T1)-
Operations making up the process of moving standard 
goods from plant to point of use. No intermediate 
links.
Operations making up the process of moving custom- 
made goods from plant to point of use. No intermediate 
links.
Operations making up the process of moving standard 
goods via an intermediate link from factory to point 
of use.
Delays of varying length in delivery of goods ordered 
for a specific hour.
Deliveries of concrete, low heat concrete and expanded 
clay aggregate (Leca) are not included.
Follow-up conducted by site staff.
Delays of varying length in delivery of goods ordered 
for a specific day.
Follow-up conducted by site staff.
Delays of varying length in delivery of goods ordered 
for a specific week.
Follow-up conducted by site staff.
Delays of varying length in delivery of goods ordered 
for a specific hour.
Follow-up conducted by observers.
Delays of varying length in delivery of goods ordered 
for a specific day.
Follow-up conducted by observers.
Correlation between length of delays in delivery and 
waits caused on site when goods have been ordered for 
a specific hour.
















Storage time in relation to size of consignment, 
reinforcement.
Interviews with site managers.
Storage time in relation to size of consignment, 
board etc.
Interviews with site managers.
Storage time in relation to size of consignment, 
lightweight concrete.
Interviews with site managers.
Storage time in relation to size of consignment, 
fitments.
Interviews with site managers.
Storage time in relation to size of consignment, 
large plumbing items.
Interviews with site managers.
Example of report concerning refund claims.
Ranking for causes termed "incorrect time of delivery" 
A number of contractors and consultants have stated 
which of 26 different causes were most commonly 
behind hold-ups. "incorrect time of delivery" was 
ranked as shown in the table.
Delays in delivery observed and total number of 
deliveries made. Follow-up conducted by site staff.
Delays in delivery observed and total number of 
deliveries made. Follow-up conducted by special 
observers.
Interviews with site managers on the subject of 
delays in delivery of materials.
Cause of delay in delivery in relation to length of 
haul and category of material (incl. concrete).
Distribution of delays in delivery for hauls of 
varying length and different categories of material. 
Follow-up conducted by site staff.
Distribution of delays in delivery for hauls of vary­
ing length and different categories of material. 
Follow-up conducted by special observers.
Correlation between length of delay and wait caused 




Maintained consequences of delays for construction 
operations. Follow-up conducted by site staff.
Size of consignments of building materials and length 
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